



TECH MINDS

Verbale interno del 18/11/2024

techminds.unipd@gmail.com

Sommario

Primo sprint planning.

Autore

Lazzarin Tommaso

Verificatore

Vallotto Caterina

Indice

1 Informazioni introduttive	3
1.1 Durata e luogo	3
1.2 Partecipanti	3
2 Contenuto della riunione	3
2.1 Ordine del giorno	3
2.2 Riassunto	3
2.3 Decisioni prese	3

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- Inizio: 14:45
- Fine: 16:15
- Luogo: chiamata Discord

1.2 Partecipanti

- Lazzarin Tommaso
- Salviato Leonardo
- Squarzone Matteo
- Vallotto Caterina
- Tutino Giuseppe
- Bressan Alessandro
- Corradin Samuele

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Gestione delle parole del *glossario*
2. Organizzazione dello studio delle tecnologie
3. Continuazione dei documenti (*piano di progetto*, *analisi dei requisiti*, *norme di progetto*, se necessario *glossario* e *piano di qualifica*)
4. Aggiunta *labels* su *Github*
5. Assegnazione di un grado di importanza alle varie *issues*, data di inizio e di fine
6. Varie ed eventuali

2.2 Riassunto

Il team si è riunito per celebrare la prima sessione di *sprint planning*. A partire dall'ordine del giorno sono state aperte le *issues* indicate nella sezione sottostante. Si segnala che non è stato possibile tracciare la creazione delle *labels* per classificare le *issues* a causa di una limitazione di Github.

In merito alla formattazione dei *verbali*, è stato concordato che le liste e gli elenchi possono terminare senza l'uso del punto e virgola. Per l'autoformazione, abbiamo scelto di procedere in modo asincrono, con l'eventuale implementazione degli esempi presenti nella documentazione. In caso di dubbi, sarà possibile consultare i membri del gruppo già formati sull'argomento.

Infine, per quanto riguarda quali termini verranno segnati come presenti nel glossario, abbiamo deciso di evidenziare solo la prima occorrenza nel documento.

2.3 Decisioni prese

- Documentazione
 - ▶ [Issue #62](#): Redazione diagrammi dei *casi d'uso*
 - ▶ [Issue #68](#): Redazione *sprint* 1 in piano di progetto
 - ▶ [Issue #69](#): Inizio analisi dei rischi in piano di progetto
 - ▶ [Issue #56](#): Uniformare il riferimento alla funzione `glossario[]`
 - ▶ [Issue #70](#): Aggiornamento regole tipografiche nelle norme di progetto
 - ▶ [Issue #57](#): Miglioramenti grafici documentazione
- Autoformazione
 - ▶ [Issue #60](#): Autoformazione sulle tecnologie proposte dall'azienda
 - ▶ [Issue #64](#): *React*

- ▶ [Issue #65: Typescript](#)
- ▶ [Issue #66: Node.js](#)
- ▶ [Issue #67: MongoDB](#)