



TECH MINDS

Verbale interno del 04/02/2025

techminds.unipd@gmail.com

Sommario

Verbale che riassume la riunione del 04/02/2025.

Autore

Salviato Leonardo

Verificatore

Lazzarin Tommaso

Indice

1 Informazioni introduttive	3
1.1 Durata e luogo	3
1.2 Partecipanti	3
2 Contenuto della riunione	3
2.1 Ordine del giorno	3
2.2 Riassunto	3
2.3 Decisioni prese	3

1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo

- Inizio: 15:15
- Fine: 18:30
- Luogo: chiamata Discord

1.2 Partecipanti

- Bressan Alessandro
- Corradin Samuele
- Lazzarin Tommaso
- Squarzoni Matteo
- Tutino Giuseppe
- Vallotto Caterina
- Salviato Leonardo

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno

1. Sprint 4 retrospective
2. Sprint 5 planning

2.2 Riassunto

Ci siamo riuniti per celebrare prima la sprint retrospective dello sprint 4 e successivamente lo sprint planning dello sprint 5.

Abbiamo visionato i documenti prodotti durante lo sprint 4, in particolare l'Analisi dei Requisiti e il Piano di Qualifica. In seguito abbiamo guardato la Project Board di Github per verificare quali task non fossimo riusciti a completare entro la fine dello sprint. L'unico task non completato era stato svolto come parte di un altro task ed è quindi stato chiuso come non pianificato.

Ognuno ha poi provveduto a compilare il consuntivo delle ore di lavoro dello sprint 4.

Successivamente abbiamo celebrato lo sprint planning dello sprint 5. Tale sprint durerà una settimana e mezzo, dal 05/02/2025 al 14/02/2025. Abbiamo deciso di concentrare il lavoro di questo sprint sulla realizzazione del cruscotto per le metriche già individuate durante gli sprint precedenti e sulla sistemazione di alcuni dettagli in vista dell'RTB. Infine abbiamo creato tutte le issue relative alla documentazione, sotto segue una lista esaustiva di ciò.

2.3 Decisioni prese

- Analisi dei Requisiti
 - [Issue #229](#): Refactoring Analisi dei Requisiti
- Piano di Progetto
 - [Issue #232](#): Scrivere consuntivo sprint 4
 - [Issue #233](#): Scrivere pianificazione sprint 5
 - [Issue #139](#): Documentare la struttura dei periodi in PdP
 - [Issue #240](#): Documentare in PdP le milestone
- Piano di Qualifica
 - [Issue #226](#): Modificare identificativi metriche in PdQ e NdP
 - [Issue #227](#): Refactoring dati metriche in PdQ
 - [Issue #231](#): Scrivere descrizione metriche con TODO

- ▶ [Issue #236](#): Aggiornamento cruscotto
- ▶ [Issue #237](#): Metriche pianificazione e miglioramento
- ▶ [Issue #238](#): Uniformare la caption delle tabelle in PdQ
- ▶ [Issue #239](#): Macrosezione miglioramenti in PdQ
- Norme di progetto
 - ▶ [Issue #226](#): Modificare identificativi metriche in PdQ e NdP
 - ▶ [Issue #230](#): Nascondere sezioni non scritte in NdP
- Altro
 - ▶ [Issue #234](#): Scrivere lettera di presentazione per RTB
 - ▶ [Issue #235](#): Uniformare date in tutti i documenti