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1 Informazioni introduttive

1.1 Durata e luogo
+ Inizio: 15:30
+ Fine: 18:30
+ Luogo: chiamata Discord

1.2 Partecipanti
 Bressan Alessandro
+ Corradin Samuele
« Lazzarin Tommaso
+ Squarzoni Matteo
+ Tutino Giuseppe
- Vallotto Caterina

2 Contenuto della riunione

2.1 Ordine del giorno
1. Candidatura per la revisione RTB
2. Preventivo a finire
3. Data di consegna

2.2 Riassunto

Durante la riunione abbiamo discusso della candidatura per la revisione RTB, in particolare abbiamo
deciso di candidarci per la revisione. Abbiamo quindi preparato:

+ lalettera di presentazione per la candidatura;

+ la mail al prof. Cardin;

« le slides di presentazione.

Durante la preparazione di tali documenti, ¢ stata notata una distribuzione delle ore/ruolo mal gestita
da cui ne ¢ scaturita la decisione di attuare un cambiamento, attraverso la redazione del Preventivo
a Finire. In particolare sono state aggiunte delle ore al ruolo di Amministratore a discapito delle
ore dedicate ai ruoli di Analista e di Responsabile. Tali scelte sono dovute dal fatto che il ruolo di
amministratore si € rivelato piu oneroso del previsto, visto che a seguito dello sprint attuale si prevede
che tali ore sarebbero terminate. Si veda Lettera di presentazione RTB per ulteriori dettagli.

Visto il ritardo nella candidatura e la necessita di mantenere degli standard di qualita, abbiamo deciso
di spostare la data di consegna del progetto dal 28 marzo al 4 aprile.

2.3 Decisioni prese
« Piano di qualifica
» Issue #287: Test di sistema

« Piano di progetto
» Issue #281: Aggiornamento PdP

+ Glossario
» Issue #285: Aggiornamento Glossario


https://techminds-unipd.github.io/docs/RTB/documenti_esterni/lettera-di-presentazione-RTB.pdf
https://github.com/techminds-unipd/docs/issues/287
https://github.com/techminds-unipd/docs/issues/281
https://github.com/techminds-unipd/docs/issues/285

	Informazioni introduttive
	Durata e luogo
	Partecipanti

	Contenuto della riunione
	Ordine del giorno
	Riassunto
	Decisioni prese


